

## DIPARTIMENTO ATTIVITA' TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

Determinazione n. 75\_ del 13/01/2012

Unità Operativa Edile Impiantistica

Ufficio Contratti

**OGGETTO:** AT 2/2012 Appalto dei lavori di ristrutturazione dei Reparti di Medicina e Ortopedia dell'Ospedale "SS. Annunziata" di Cento (FE) – Intervento n. 509 del "Programma Regionale di investimenti in Sanità" ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 38/2002 – CUP E33B08000200007: Autorizzazione proroga termini.

### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

In virtù dei poteri di cui all'art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i..

Richiamata la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con atto n. 86 del 31.03.2005 "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'ASL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165" nonchè l'allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde.

Visto quanto rappresentato dal funzionario istruttore D.ssa Laila Silvestri

Considerato che con delibera n. 40 del 07/02/2011 del Direttore Generale, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto al CONSORZIO RAVENNATE di Ravenna.

Vista la nota prot. 16924 del 04/03/2011 con la quale il Consorzio Ravennate comunicava che con delibera del Consiglio d'Amministrazione assunta nella seduta del 14/02/2011 ha assegnato l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto all'associata Coop. Costruzioni Soc. Coop. di Bologna.

Rilevato che in esecuzione del citato atto è stato stipulato con l'Appaltatore il relativo contratto d'appalto del 28/03/2011 Rep. 1612.

Visto che, con determinazione del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche n. 767 del 01/06/2011, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi.

Vista la nota del 08/06/2011 prot. 41838 con la quale si comunicava l'avvenuta fusione per incorporazione del Consorzio Ravennate di Ravenna nel CCC Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, con atto del Notaio Tassinari di Bologna in data 26/05/2011, Rep. n. 47959 e Racc. n. 30220, depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna ed avente effetto giuridico dal 01/06/2011.

Richiamata la determinazione n. 1109 del 08/08/2011 del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche dell'Azienda USL di Ferrara con la quale è

**"Copia per la pubblicazione all'Albo Elettronico dell'Azienda Usl Ferrara"**

stata formalizzata la presa d'atto della fusione per incorporazione del del Consorzio Ravennate di Ravenna nel CCC Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna.

Vista la richiesta, della Ditta esecutrice dei lavori di cui all'oggetto, Coop.Costruzioni Soc. Coop. di Bologna, con nota del 15/12/2011 prot. 88923 di proroga del termine di ultimazione dei lavori, a seguito del rallentamento delle lavorazioni contemporanee e successive causate dalla richiesta di una puntuale e scrupolosa verifica delle tubazioni impiantistiche meccaniche ed elettriche esistenti, inoltre dalle continue e ripetute interruzioni di lavorazioni richieste dalla Direzione Sanitaria e da attigui reparti ospedalieri anche in orari di normale attività lavorativa.

Vista la nota medesima dell'Impresa esecutrice Coop.Costruzioni Soc. Coop., con la quale la stessa dichiara che non avanzerà pretese per particolari compensi o indennizzi vari con motivazioni connesse alla soprarichiamata richiesta di proroga.

Visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori, espresso sottoscrivendo contestualmente la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento in merito all'istanza di proroga sopraccitata, depositato in originale agli atti dell'Ufficio Contratti del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche, il quale ritiene congruo un periodo di proroga di giorni 20 (venti) con nuova scadenza per l'ultimazione lavori al 11/09/2012; e nel contempo ne approva il nuovo crono programma dei lavori.

Ritenuto che tale aggiornamento del termine contrattuale non comporta nessun compenso aggiuntivo a favore della Ditta Esecutrice e dell'Appaltatore per i lavori medesimi.

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.M. 145/2000, accoglie l'istanza medesima facendo proprie le motivazioni espresse dal Direttore dei Lavori in merito.

Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia.

#### **DETERMINA**

- 1) Di concedere la proroga, per le motivazioni richiamate in premessa, dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori di ristrutturazione dei Reparti di Medicina e Ortopedia dell'Ospedale "SS. Annunziata" di Cento (FE) – Intervento n. 509 del "Programma Regionale di investimenti in Sanità" ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 38/2002 di giorni 20 (venti) con nuova scadenza per l'ultimazione lavori al 11/09/2012; e nel contempo ne approva il nuovo crono programma dei lavori.
- 2) Di dare atto che tale aggiornamento del termine contrattuale non comporta nessun compenso aggiuntivo a favore della Ditta Esecutrice e dell'Appaltatore per i lavori medesimi.
- 3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Livio ALBERANI Direttore del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche dell'Azienda USL di Ferrara con sede in Via Cassoli, 30 Ferrara. Tel. 0532/235810 email: l.alberani@ausl.fe.it .

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA'  
TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE  
F.TO - Ing. LIVIO ALBERANI -**

---

## AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

### DIPARTIMENTO ATTIVITA' TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

Determinazione n. 75 del 13/01/2012 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'Azienda USL di Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)

dal 17/01/2012 e per gg.15 consecutivi.

(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito dalla L.R.n. 29/2004)

Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

#### MACROSTRUTTURE

- DISTRETTO CENTRO NORD  
- DIP.TO CURE PRIMARIE  
- Ferrara  
- Copparo

- DISTRETTO SUD-EST  
- DIP.TO CURE PRIMARIE  
- Codigoro  
- Portomaggiore

- DISTRETTO OVEST  
- DIP.TO CURE PRIMARIE  
- Cento

- DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP

- DIP.TO SANITA' PUBBLICA

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:  
- AREA 1  
- AREA 2

- DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:  
- EMERGENZA  
- MEDICINA  
- CHIRURGIA  
- MATERNO INFANTILE  
- DIGN. DI LABORATORIO  
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.  
- MEDICINA DI COMUNITA' – H.COPPARO

#### DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

- DIP.TO AMM.VO UNICO  
- U.O. Affari Generali e Segreteria  
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE  
AMM.NE DEL PERSONALE

- X DIP.TO ATTIVITA' TECNICO  
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI  
E LOGISTICA ECONOMALE

- DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

#### DIREZIONE

- DIREZ. GENERALE  
- U.O. Staff:

- DIREZ. SANITARIA  
- U.O. Staff:

- DIREZ. AMM.VA  
- U.O. Staff:

- COLLEGIO SINDACALE

- DIRETTORE ATTIVITA'  
SOCIO SAN./COORD.  
SERVIZI SOCIALI

- DIP.TO INTERAZ.LE  
FARMACEUTICO  
- U.O. Ass.za Farmaceutica  
Ospedaliera e Territoriale

- DIP.TO INTERAZ.LE  
PREV. PROTEZIONE

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
ATTIVITA' TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE  
F.TO ING. LIVIO ALBERANI**

---